เลขที่โครงการ ๓ /๒๕๖๙

ชื่อโครงการ : OPEN DATA CDD SURIN PLUS (ODS+) : พช.สุรินทร์ ชัดเจน โปร่งใส ก้าวไกลด้วยดิจิทัล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

.....

๑. หลักการและเหตุผล

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ การปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบริการภาครัฐที่สะดวก โปร่งใส และทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด

ขณะเดียวกัน แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน สามารถสื่อสารและสร้างการรับรู้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเช่นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ โดยการจัดทำเว็บไซต์ (Website) เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆ และเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานของบุคลากร รวมถึงสื่อสารภาพลักษณ์ของหน่วยงานต่อสาธารณชน แต่ในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวขององค์กร รวมถึงกระบวนงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้ข้อมูลในการนำเสนอและสื่อสาร ไม่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานเกิดความล่าช้าและขาดความโปร่งใส

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมหน่วยงาน มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มิติที่ ๕ เรื่องนวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส รูปแบบที่ ๑ นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์และบริการ และการดำเนินภารกิจตรงตามประเด็นเน้นย้ำของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ในการขับเคลื่อนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ OPEN DATA CDD SURIN PLUS (ODS+) : พช.สุรินทร์ ชัดเจน โปร่งใส ก้าวไกลด้วยดิจิทัล ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน มีช่องทางการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ เสริมสร้างและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้วยการนำนวัตกรรมการบริการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นองค์กรธรรมาภิบาล บุคลากรมีการทำงานอย่างสุจริต โปร่งใส

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บและสื่อสารข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานของบุคลากร ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

/๒.๒ เพื่อสื่อสาร....

๒.๒ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และบุคคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร

๓. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

๓.๑ ศึกษากรอบแนวทาง นโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ทบทวนหรือแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

๓.๓ ทบทวนข้อมูลและสภาพปัญหาของระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และวิเคราะห์รายละเอียด เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ออกแบบระบบ (System Design) ในการป้อนข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และโครงสร้างฐานข้อมูล

๓.๔ จัดทำโครงการที่เป็นนวัตกรรมในการปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑) ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อประหยัดเวลา ลดขั้นตอน ลดงบประมาณ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๒) ออกแบบระบบ เครื่องมือ และการจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลแต่ละรายการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คู่มือการทำงาน และระบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตามกรอบแนวทางและแผนการดำเนินงาน

๓.๕ ติดตาม และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

๓.๖ ประเมินผลและคัดเลือกผลการดำเนินงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

๔. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน ประกอบด้วย

๔.๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ กลุ่มงาน ๆ ละ ๑ คน รวม ๔ คน

๔.๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน ๑๗ อำเภอ ๆ ละ ๑ คน รวม ๑๗ คน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๒ - ๔ (เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๙)

๖. หน่วยดำเนินการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

๗. สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

๘. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

/๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ....

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๙.๒ สามารถออกแบบระบบ เครื่องมือ และจัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลแต่ละรายการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คู่มือการทำงาน และระบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

๙.๓ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ มีการพัฒนาทักษะ รูปแบบการทำงานและการนำข้อมูลไปใช้ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

๙.๔ บุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ไม่ถูกร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

๑๐. ตัวชี้วัดกิจกรรม

๑๐.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๑๐.๒ มีระบบ เครื่องมือ และจัดทำรายละเอียดข้อมูลแต่ละรายการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้

๑๐.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมอบรม นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้วยระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐.๔ ผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

- เสนอโครงการ OPEN DATA CDD SURIN PLUS (ODS+) : พช.สุรินทร์ ชัดเจน โปร่งใส ก้าวไกลด้วยดิจิทัล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๑๑. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ

- เห็นชอบโครงการ OPEN DATA CDD SURIN PLUS (ODS+) : พช.สุรินทร์ ชัดเจน โปร่งใส ก้าวไกลด้วยดิจิทัล

(ลงชื่อ).....

(นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์)

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ

- อนุมัติโครงการ OPEN DATA CDD SURIN PLUS (ODS+) : พช.สุรินทร์ ชัดเจน โปร่งใส ก้าวไกลด้วยดิจิทัล

(ลงชื่อ).....**(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)**.....

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ตารางการฝึกอบรม

โครงการ OPEN DATA CDD SURIN PLUS (ODS+) : พช.สุรินทร์ ชัดเจน โปร่งใส ก้าวไกลด้วยดิจิทัล

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

วันที่_____เดือน_____พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ_____จังหวัดสุรินทร์

วันที่/เวลา	๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.	๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.	๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.	๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
	ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่โครงการฯ	ชี้แจง วัตถุประสงค์ โครงการฯ และพิธีเปิด เจ้าหน้าที่โครงการฯ	บรรยายหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชน ในยุคดิจิทัล" พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์	ฝึกปฏิบัติ (Workshop) - การใช้เครื่องมือสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน - การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ (Website) ของสำนักงานพัฒนาชุมชน - การออกแบบและจัดทำระบบเครื่องมือ และฐานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงาน สารสนเทศการพัฒนาชุมชน	รับประทานอาหารกลางวัน	ฝึกปฏิบัติ (Workshop) ความรู้พื้นฐานการประยุกต์ใช้ AI และเครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อการทำงานพัฒนาชุมชน วิทยากรบุคลากรภาครัฐ	- แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น - สรุปผลการดำเนินโครงการ - ประเมินผลการ กลุ่มงาน สารสนเทศ การพัฒนาชุมชน
	๓๐ นาที	๓๐ นาที	๑ ชม.	๒ ชม.	๑ ชม.	๓ ชม.	๑ ชม.

หมายเหตุ: ๑) พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น.

๒) รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

๓) ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม